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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Технологическая карта разработана на монтаж вентилируемого фасада с применением HPL 
пане-лей на следующие системы: 

- MTA-v-100 (облицовка листовыми панелями с видимым креплением)

- МLV-v-20 (с креплением облицовки при помощи элементов скрытого крепления и аграф)

Навесные вентилируемые фасады этой системы предназначены для утепления и облицовки внеш-
них ограждающих конструкций при строительстве новых, реконструкции и капитальном ремонте 
существующих зданий и сооружений. 

Основными элементами фасадных систем являются: 

- несущий каркас, совокупность несущих, опорных кронштейнов и вертикальных несущих профи-
лей, горизонтальных профилей (в системах невидимого крепления облицовки);

- утеплитель основной плоскости фасада из негорючих теплоизоляционных минераловатных плит
(однослойный вариант утепления, двухслойный вариант утепления, комбинированный вариант
утепления);

- мембрана поверх утеплителя, при необходимости, из ветрогидрозащитных паропроницаемых
пленок, имеющих ТС и допущенных ФГУ «ФЦС» для применения в фасадных системах в каче-
стве защиты утеплителя от негативных атмосферных  воздействий и для уменьшения теплопотерь;

- облицовка HPL панели

- обрамления, завершения фасадной облицовки.

Фасадная система МТА-v-100. 

Фрагмент и некоторые элементы фасадной системы MTА-v-100 показаны на рисунке 1. 
Элементы: поз. 1, поз. 4,  поз. 5, поз. 7 – не показаны. 
Экспликация к рисунку 1 приведена ниже: 

1 - кронштейн несущий - основной несущий элемент каркаса, предназначенный для «фиксирован-
ной» установки вертикальной направляющей (несущего профиля); 

2 - кронштейн опорный - дополнительный элемент каркаса, предназначенный для подвижной 
установки вертикальной направляющей (несущего профиля); 

3 - вертикальная направляющая – длинномерный профиль, предназначенный для крепления обли-
цовки к каркасу; 

4 – втулка (нерж.), опционально устанавливается в листовую панель; 

5 - заклепка вытяжная или винт самонарезающий - крепежный элемент, предназначенный для 
крепления несущего профиля к несущим и опорным кронштейнам; 

6 – заклепка вытяжная - крепежный элемент, предназначенный для крепления листовой панели к 
вертикальным направляющим, опционально через втулку (поз. 4); 



 - 4 - 

7 - термоизолирующая прокладка несущего кронштейна, предназначенная для выравнивания ра-
бочей поверхности и устранения «мостиков холода»; 

8 - термоизолирующая прокладка опорного кронштейна, предназначенная для выравнивания ра-
бочей поверхности и устранения «мостиков холода»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Элементы фасадной системы MTА-v-100 

 

9 - облицовка – листовая панель из бумажно-слоистого пластика (HPL). Листовая панель крепится  
к вертикальным направляющим (поз. 3) заклепками вытяжными (поз. 6) через втулки (поз. 4). Ти-
повые размеры листовых панелей 1000х2000 толщиной 4, 6, 8, 10 мм. В соответствии с требовани-
ями заказчика, предусмотрены возможности варьирования длиной, шириной и толщиной листовой 
панели, а также цветом покрытия лицевого слоя; 

10 - теплоизоляция из минераловатных плит для утепления фасада; 

2 

8 
6 

9 

3 

10 

13 

12 

11 



 - 5 - 

11 - ветрогидрозащитный материал - паропроницаемая мембрана, предохраняющая теплоизоля-
цию от увлажнения и возможного выветривания волокон утеплителя (устанавливается при необ-
ходимости с учетом возможных противопожарных мероприятий, согласовывается для использо-
вания с органами контролирующими строительство на данном объекте); 

12 - тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции и мембраны к стене здания или сооруже-
ния; 

13 - фасадный дюбель с шайбой для крепления кронштейнов к стене здания или сооружения; 

Конструктивные элементы, предназначенные для оформления парапета, цоколя, оконных, вит-
ражных и дверных примыканий и пр. К ним относятся: оконные и дверные обрамления, гнутые 
кронштейны, нащельники, угловые пластины и пр. 

Более подробное описание конструктивной системы изложено в ТС (техническое свидетельство) и 
в альбоме технических решений « Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором 
МТА-v-100».  

Фасадная система МLV-v-20 с креплением облицовки при помощи элементов скрытого 
крепления и аграф. 

Фрагмент и некоторые элементы фасадной системы MLV-v-20 с креплением облицовки при по-
мощи элементов скрытого крепления и аграф показаны на рисунке 3. 
Элементы: поз. 1, поз. 5, поз. 7 – не показаны. 
Экспликация к рисунку 3 приведена ниже: 

1 - кронштейн несущий - основной несущий элемент каркаса, предназначенный для «фиксирован-
ной» установки вертикальной направляющей (несущего профиля); 

2 - кронштейн опорный - дополнительный элемент каркаса, предназначенный для подвижной 
установки вертикальной направляющей (несущего профиля); 

3 - вертикальная направляющая – длинномерный профиль, предназначенный для крепления к 
нему горизонтальных профилей (поз. 4); 

4 – горизонтальный профиль; 

5 - заклепка вытяжная или винт самонарезающий - крепежный элемент, предназначенный для 
крепления несущего профиля к несущим и опорным кронштейнам; 

6 – заклепка вытяжная или винт самонарезающий - крепежный элемент, предназначенный для 
крепления горизонтального профиля (поз. 4) к вертикальным направляющим; 

7 - термоизолирующая прокладка несущего кронштейна, предназначенная для выравнивания ра-
бочей поверхности и устранения «мостиков холода»; 

8 - термоизолирующая прокладка опорного кронштейна, предназначенная для выравнивания ра-
бочей поверхности и устранения «мостиков холода»; 

9 - облицовка –HPL - панель. Облицовка крепится к горизонтальному профилю (поз. 4) через 
аграфы (аграфы верхние, аграфы нижние) с помощью элементов скрытого крепления (поз. 15). 
Типовые размеры HPL-панелей 1550х3600 толщиной 8, 10мм. В соответствии с требованиями за-
казчика предусмотрены возможности варьирования длиной, шириной и толщиной облицовочных 
плит, а также цветом и фактурой; 



 - 6 - 
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10 - теплоизоляция из минераловатных плит для утепления фасада; 

11 - ветрогидрозащитный материал - паропроницаемая мембрана, предохраняющая теплоизоля-
цию от увлажнения и возможного выветривания волокон утеплителя (устанавливается при необ-
ходимости с учетом возможных противопожарных мероприятий, согласовывается для использо-
вания с органами контролирующими строительство на данном объекте); 

12 - тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции и мембраны к стене здания или сооруже-
ния; 

13 - фасадный дюбель с шайбой для крепления кронштейнов к стене здания или сооружения; 

14 – фиксирующий элемент с регулировочным винтом - аграфа верхняя (аграфа нижняя); 

15 – элементы скрытого крепления: анкер «Keil»; анкер Fisher «FZP II»; винт EJOT «Duro-PT»; 
резьбовая заклепка SFS «intec TU-S»; 
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Рис. 3. Элементы фасадной системы MLV-v-20 с креплением облицов-
ки при помощи элементов скрытого крепления и аграф. 

Конструктивные элементы, предназначенные для оформления парапета, цоколя, оконных, вит-
ражных и дверных примыканий и пр. К ним относятся: оконные и дверные обрамления, гнутые 
кронштейны, нащельники, угловые пластины и пр. 

Более подробное описание конструктивной системы изложено в ТС (техническое свидетельство) и 
в альбоме технических решений «Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором 
МLV-v-20».  

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Данная технологическая карта разработана с учетом рекомендаций «Методических рекомендаций 
по разработке и оформлению технологической карты» ЦНИИОМТП, 2007 г. и «Руководства по 
разработке и утверждению технологических карт в строительстве» Москомэкспертизы, М., 2004 
г., на производство работ по монтажу вентилируемого фасада для облицовки и утепле-ния стен 
зданий и сооружений. 

За объем выполняемых работ принята облицовка фасада общественного здания высотой  и шири-
ной  согласно техническому заданию на проектирование. 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входит только монтаж системы венти-
лируемого фасада.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Все работы по устройству вентилируемого фасада системы выполняются в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов: СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Не-
сущие и ограждающие конструкции» (с изменением № 1), СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 
Изоляционные и отделочные покрытия», СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита 
зданий» и др. 

До начала монтажных работ по устройству вентилируемого фасада системы должны быть 
проведены следующие подготовительные работы: 

- строительная организация, выполняющая монтаж вентилируемого фасада системы, должна быть 
обеспечена комплектом проектно-сметной документации, согласованной и утвер-жденной в 
установленном порядке;

- согласно требованиям СНиП 12-03-2001, рабочая зона (а также подходы к ней и близлежащие 
территории) должны быть освобождены от строительных конструкций, материалов, механизмов и 
строительного мусора – от стены здания до границы зоны, опасной для нахождения людей при 
эксплуатации фасадных подъемников, строительных лесов и т.д.;

- разработаны специальные мероприятия по защите близлежащих зданий, а также людей, не свя-
занных со строительством от падения элементов лесов или элементов навесного вентилируемого 
фасада (НВФ) - устройства улавливающих козырьков на лесах,  строительной сетки, специальный 
забор с козырьком для безопасного прохода пешеходов и т.д.
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- на строительной площадке организованы помещения под материально-технический склад для 
хранения элементов навесного вентилируемого фасада, HPL панелей, элементов оконного, вит-
ражного и дверного обрамления, элементов завершения  фасадной облицовки (парапет, отлив цо-
коля); 

- выполнена и согласована схема электроснабжения, водоснабжения строительной площадки;

- по результатам обследования фасадов здания выявлены элементы и конструкции, которые мо-
гут обрушиться при монтаже лесов, и по возможности произведен их демонтаж до начала монтажа 
лесов. Если демонтировать их нельзя или невозможно, то следует устанавливать специальные ко-
зырьки или ловушки под этими элементами. Либо должна быть разработана специальная схема 
монтажа лесов с целью доступа к этим элементам для их демонтажа (ремонта, усиления) уже с 
установленных лесов; 

- производен осмотр и оценка технического состояния фасадных подъемников (если используются
фасадные подъемники);

- произведена приемка строительных лесов. Строительные леса допускаются к эксплуатации толь-
ко после полного окончания их монтажа лицу, назначенному для приемки техническим руководи-
телем строительства с участием инженера по технике безопасности (если используются строи-
тельные леса).

- проведен инструктаж рабочих по технике безопасности и производственной санитарии на рабо-
чем месте;

- обеспечение рабочих необходимым оборудованием, инструментом, инвентарем, спецодеждой,
противопожарным оборудованием, средствами первой медицинской помощи и питьевой водой, в
соответствии с установленными нормами и данной технологической картой;

Работы по устройству вентилируемого фасада систем должны выполнять строитель-ные или 
специализированные организации,  работники которых хорошо знают технологию и име-ют опыт 
производства указанных работ. 

3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 

Осмотр наружных стен здания 

Перед началом работ ограждающие конструкции здания подвергают обследованию для 
определения их несущей способности. Несущая способность определяется путем пробной заделки 
анкерных и тарельчатых дюбелей  и их извлечения с фиксацией  вытягивающего усилия. Допу-
стимая нагрузка определяется по рекомендациям изготовителей дюбеля. 

До  начала работ все изолируемые  поверхности освобождают от выступающих деталей, не 
являющихся конструктивными  элементами  здания, и от специальных устройств: водостоков, ан-
тенн, вывесок и т.п. Наплывы бетона или кладочного раствора, непрочные фрагменты основания, 
и осыпающиеся участки основания удаляют. Трещины и раковины заделывают штукатурным рас-
твором. В дальнейшем, при определении необходимой глубины анкеровки дюбелей, толщина 
штукатурного слоя в расчет не принимается. Металлические детали фасада  отчищают от ржавчи-
ны и обрабатывают антикоррозийными составами. 

Определяются предельные отклонения  поверхности стены от вертикальной плоскости. На 
стены наносятся специальные метки с указанием размера отклонения, которое должно быть ком-
пенсировано при монтаже металлического каркаса системы. 
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Разметка фасада, монтаж кронштейнов 

Монтаж системы начинают с разметки фасада и установки маяков, по которым будут уста-
навливаться, и крепиться к строительному основанию кронштейны. Разметка фасада  выполняется 
согласно проекта на навесной вентилируемый фасад по данному объекту (по монтажной схеме 
установки кронштейнов и направляющих) с помощью геодезического прибора, уровнем и отве-
сом. Установка и крепление кронштейнов и вертикальных профилей в пределах захватки произво-
диться в зависимости от принятых технологических решений. 

После разметки в поверхности стены сверлят отверстия для крепления кронштейнов фасад-
ными дюбелями, типы и марки которых выбираются в зависимости от материала стены и ее несу-
щей способности. Запрещается сверлить отверстия для фасадных дюбелей в пустотелых кирпичах 
или блоках с помощью перфоратора. Для этих целей используют низкооборотные дрели. В случа-
ях, когда основанием является кирпичная кладка, нельзя устанавливать фасадные дюбели в швы 
кладки. Минимальное расстояние от края строительного основания до оси фасадного дюбеля при-
нимается по рекомендациям фирм-производителей фасадных дюбелей, в зависимости от материа-
ла стены и способа установки. Установка фасадного дюбеля производиться в соответствии с реко-
мендациями фирм-производителей фасадных дюбелей. 

Согласно проекта (монтажная схема установки кронштейнов и направляющих), устанавли-
ваются несущие и опорные кронштейны в места, предусмотренные проектом. Для предотвраще-
ния образования «мостиков холода» и исключения контактной коррозии с материалом стены, под 
кронштейны устанавливаются терморазрывы. В случае увеличения вылета, на кронштейны мон-
тируются удлинители. Допускается удлинение кронштейнов с помощью Т-профилей, при условии 
выполнения в Т-профиле опорного кронштейна овальных отверстий, аналогичных отверстиям 
удлиняемого опорного кронштейна. Удлинение кронштейнов  MacFOX L и MacFOX ML выполня-
ется при помощи двух отрезков Т-профиля; удлинение кронштейнов  MacFOX M и MacFOX S вы-
полняется при помощи одного отрезка Т-профиля. Каждый отрезок удлиняющего кронштейн Т-
профиля крепится к кронштейну при помощи четырех метизов. При необходимости количество 
метизов крепления направляющей к кронштейну может быть увеличено в соответствии с расче-
том. Применение удлинителей кронштейнов приводит к увеличению вырывающего усилия на фа-
садном дюбеле несущего кронштейна. Допускается укорачивание кронштейнов MacFOX, UFox и 
UTFox путем их подрезки, при условии выполнения овальных отверстий в опорных кронштейнах, 
аналогичных существующим отверстиям, выполнение овальных отверстий в несущих кронштей-
нах не обязательно. 

Монтаж теплоизоляционного слоя и ветрогидрозащитной мембраны 

Монтаж теплоизоляционного слоя (теплоизоляционных плит)  и ветрогидрозащитной мем-
браны ведется согласно отдельной технологической карте на монтаж теплоизоляционных плит и 
по рекомендациям производителя теплоизоляционных плит.  

Монтаж ветрогидрозащитной мембраны ведется согласно отдельной технологической кар-
те на монтаж ветрогидрозащитной мембраны и по рекомендациям производителя ветрогидроза-
щитной мембраны. Монтаж ветрогидрозащитной мембраны осуществляется при необходимости и 
допустимости ФГУ «ФЦС» для применения в фасадной системе на данном объекте. 

В данной технологической карте монтаж теплоизоляционного слоя и ветрогидрозащитной 
мембраны носит рекомендательный характер.  

К началу монтажа плит утеплителя, захватка, на которой производятся работы, должна 
быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя. Монтаж теплоизоляционных плит 
начинают с нижнего ряда. Плиты устанавливают на стартовый профиль, цоколь или другую соот-
ветствующую конструкцию, и ведут снизу вверх. Плиты должны устанавливаться плотно друг к 
другу так, чтобы в швах не было пустот. Для установки плит на уже закрепленные к фасаду крон-
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штейны в необходимых местах в плитах утеплителя выполняются прорези. Крепление плит к ос-
нованию производится тарельчатыми дюбелями с распорными стержнями из стали или стеклопла-
стика. На одну плиту устанавливается 5 пластмассовых дюбелей тарельчатого типа с распорными 
стержнями. При двухслойном утеплении, плиты утеплителя наружного слоя монтируют с пере-
крытием швов внутреннего слоя. Вся стена (за исключением проемов) по всей поверхности непре-
рывно должна быть покрыта утеплителем, установленной проектом толщины. Плиты утеплителя 
опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя плотно между собой  

крепят к основанию тремя тарельчатыми дюбеля, а последующие – двумя дюбелями. Зазоры меж-
ду стеной и плитами утеплителя не допускаются. При необходимости допускается устанавливать 
дополнительные тарельчатые дюбели. В случае применения ветрогидрозащитной мембраны каж-
дая плита крепится к основанию 3 дюбелями и только после укрытия мембраной устанавливаются 
остальные предусмотренные проектом дюбели. Глубина установки дюбелей определяется произ-
водителем. Величина нахлеста ветрогидрозащитной мембраны в местах стыков определяется рис-
ками, нанесенными на поверхность мембраны. Необходимость проклейки стыков мембраны лип-
кой лентой определяется рекомендациями производителя. 

Схема крепления утеплителя (минераловатные плиты) 

 

 

 

 

 

 

 

Принципиальная схема установки однослойного утеплителя 
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Принципиальная схема установки двухслойного утеплителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема крепления утеплителя на углу здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монтаж направляющих 

Монтаж направляющих осуществлять согласно проекта на навесной вентилируемый фасад 
по данному объекту. 

В стандартном крепежном блоке систем НВФ, состоящем из несущего и опор-ных узлов, 
должны соблюдаться правила крепления направляющих к кронштейнам учитывающие 
конструктивно-технологические требования при эксплуатации конструкции в различных климати-
ческих условиях. 

Несущий узел предназначен для восприятия нагрузок от веса элементов облицовки и соб-
ственного веса системы; ветровой нагрузки; нагрузки от обледенения и т. д. и передачи нагрузок 
на строительное основание, Конструкция несущего узла должна обеспечивать фиксацию направ-
ляющей от перемещений в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Опорный узел предназначен для восприятия ветровых нагрузок и передачи нагрузок на 
строительное основание. Конструкция опорного узла должна обеспечивать свободу термических 
деформаций направляющих. 

При установке горизонтальная ось кронштейна должна быть строго перпендикулярна вер-
тикальной оси направляющей, что повышает требования к поверхности стен. Наклонное положе-
ние направляющей относительно кронштейна приведет к выходу направляющей из плоскости фа-
сада при термических деформациях. 

При монтаже подконструкции между торцами направляющих необходимо выдерживать темпера-
турный зазор величиной от 10 до 100 мм, в зависимости от типа системы, длины направляющей и климати-
ческого района строительства. 

Монтаж противопожарного короба "видимого" и "скрытого " типов 

Противопожарный короб «видимого» типа, показанный на рис.7 одновременно является 
видимым обрамлением окна. Монтаж противопожарного короба осуществлять согласно проекта 
на навесной вентилируемый фасад по данному объекту. 

Представляет собой замкнутый короб из оцинковки (единая составная конструкция из 
верхнего откоса, двух боковых откосов и нижнего отлива). Все элементы короба должны выпол-
няться из тонколистовой стали толщиной не менее 0,55 мм. Крепление короба должно осуществ-
ляться к строительному основанию с помощью имеющих ТС на применение в фасадных системах 
анкеров и/или анкерных дюбелей с шагом указанным в альбоме технических решений. Короб 
должен также дополнительно крепиться через проставки из коррозионностойких сталей к профи-
лям несущего каркаса системы с помощью метизов из коррозионностойких сталей согласно аль-
бому технических решений. Также короб имеет дополнительное крепление к раме окна, для 
предотвращения попадания влаги между противопожарным коробом и рамой окна. 

Противопожарный короб «скрытого» типа представляет собой замкнутый короб из оцин-
ковки, (единая составная конструкция, где верхний откос, два боковых откоса – «Г» образные и 
нижнего отлива). Все элементы короба должны выполняться из тонколистовой стали толщиной не 
менее 0,7 мм. Крепление короба должно осуществляться к строительному основанию с помощью 
имеющих ТС на применение в фасадных системах анкеров и/или анкерных дюбелей с шагом ука-
занным в альбоме технических решений. Короб должен также дополнительно крепиться через 
проставки из коррозионностойких сталей к профилям несущего каркаса системы с помощью мети-
зов из коррозионностойких сталей согласно альбому технических решений. С наружной стороны 
на короб крепятся плиты из листовых панелей.  
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Тип противопожарного короба определяется на стадии проектирования и согласовывается с 
заказчиком.  

Монтаж облицовки 

Монтаж облицовки осуществлять согласно проекта на навесной вентилируемый фасад по 
данному объекту и согласно альбому технических решений по системе применяемой на данном 
объекте. 

Установка листовых панелей: 

- фиброцементные и асбестоцементные плиты крепятся в соответствии с проектом заклеп-
ками или заклепками через втулки непосредственно к направляющим. Количество и места устано-
вок заклепок и втулок определяются в соответствии с проектом; 

Рис 7. Схема установки короба оконного обрамления 



- между листовыми панелями и поверхностью направляющей в соответствии с проектом 
устанавливаются прокладки из EPDM - резины; 

- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗОРА
МЕЖДУ ЛИСТОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ! Величина вертикального и горизонтального зазора соглас-
но проекта на данный объект; 

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА ЗАКЛЕПОК В НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕСТА;

- при снятии лесов листовые панели крепятся на пропущенные места;

- после установки удаляются следы грязи с поверхности листовой панели.

Установка облицовочных плит со скрытым креплением при помощи элементов 
скрытого крепления и аграф: 

- плиты облицовки устанавливаются на горизонтальные профили через фиксирующие эле-
менты (аграфы) трех типов: фиксирующий элемент с регулировочным винтом и отверстием для 
фиксирующего самореза (аграфа верхняя фиксируемая), фиксирующий элемент с регулировочным 
винтом (аграфа верхняя) и фиксирующий элемент (аграфа нижняя); 

- горизонтальный профиль должен быть выставлен точно по уровню, либо с использовани-
ем геодезических приборов. Горизонтальный профиль должен крепиться минимум к двум верти-
кальным направляющим, иметь свободный свес с каждой стороны и иметь длину, не превышаю-
щую 3200 мм. Зазор между смежными горизонтальными профилями должен составлять не менее 
6мм. 

- аграфы крепятся к плитам облицовки при помощи элементов скрытого крепления или при 
помощи встроенных в плиты закладных элементов; 

- выполнение отверстий в облицовочных плитах под элементы скрытого крепления или под 
закладные элементы и последующая установка аграф производится при помощи специализиро-
ванного оборудования в условиях цеха; 

- плиты устанавливаются либо от угла, либо от геодезической оси, по проекту. Монтаж 
плит ведется снизу вверх и слева на право (справа налево); 

- регулировка положения плит облицовки выполняется при помощи регулировочных вин-
тов устанавливаемых в верхних аграфах. В результате регулировки положения плиты необходимо 
обеспечить температурный зазор между нижней аграфой и горизонтальным профилем не менее 2 
мм; 

- фиксация положения плиты облицовки происходит при помощи установки самореза в 
верхнюю фиксируемую аграфу. На каждую плиту облицовки может быть установлена только одна 
верхняя фиксируемая аграфа; 

- схема установки облицовочных плит - согласно проекта и в соответствии с альбомом тех-
нических решений системы «MLV-v-20»; 

- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗАЗОРА 
МЕЖДУ ПЛИТАМИ ОБЛИЦОВКИ! Величина вертикального и горизонтального зазора согласно 
проекта на данный объект; 
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- при снятии лесов плиты устанавливаются на пропущенные места; 

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА ЗАКЛЕПОК В НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕСТА; 

- после установки удаляются следы грязи с поверхности плитки. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

 

Качество навесного вентилируемого фасада обеспечивается систематическим контролем 
технологических процессов на всех этапах производства работ с учетом требований СП 
48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1), СП 
50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 
Несущие и ограждающие конструкции» (с изменением № 1). По результатам текущего контроля 
технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ. 

Входной контроль поступающих на объект материалов заключается в проверке их соответ-
ствия стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, и другим нормативным до-
кументам, а также в проверке соблюдения требований их разгрузки и хранения, указанных в этих 
документах. 

Поступающий материал также проверяется на соответствие проектной документации, це-
лостность упаковки, соответствие фактических размеров проектным (рулеткой, выборочно), нали-
чие внешних дефектов (визуально). Выявленные изъяны (повреждения, изгибы, вмятины, надло-
мы и другие деформации) фиксируются, и при возможности, по согласованию с поставщиками, 
могут быть устранены на месте, в противном случае заменены. 

Примеры параметров оценки поступающего материала: 

- параметры оценки состояния элементов обрамлений и завершения фасада: размеры, от-
сутствие вмятин, изгибов, нарушений целостности декоративно-защитного покрытия и прочих 
дефектов; 

- параметры оценки состояния элементов несущего каркаса: размеры, отсутствие вмятин, 
изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов; 

- параметры оценки состояния утеплителя: размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и 
других дефектов); 

- параметры оценки состояния облицовочных панелей: размеры, отсутствие царапин, вмя-
тин, изгибов, надломов и прочих дефектов. 

Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля 
в соответствии с СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства». Операцион-
ный контроль качества работ осуществляется в ходе выполнения строительных процессов и опе-
раций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устране-
нию и предупреждению. Он проводится последовательно по каждой операции технологических 
процессов и работ. 
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При операционном контроле проверяется соблюдение заданной в архитектурно-строительной 

части проекта и ППР технологической последовательности выполнения взаимосвязанных работ и 
соответствия их Строительным Нормам и Правилам. 

 
Операционный контроль осуществляется ответственным производителем работ строительной 

организации, представителем технического надзора заказчика и представителем авторского надзо-
ра  проектной организации с обязательным составлением актов на скрытые работы. Контролируе-
мые параметры, способы их измерения и оценки приведены в табл. 1. 

 

Контролируемые параметры: 

 

- точность разметки фасада; 

- диаметр, глубину и чистоту отверстия под дюбель; 

- минимальное расстояние от центра отверстия под дюбель до края стены; 

- минимальные расстояния между осями соседних дюбелей;  

- точность и прочность крепления несущих и опорных кронштейнов; 

- правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя; 

- точность установки несущих профилей и, в частности, зазоры в местах их стыковки; 

- плоскостность фасадной облицовки и воздушные зазоры между фасадной облицовкой и 
плитами утеплителя; 

- правильность устройства обрамлений завершения вентилируемого фасада. 

 

При приемке работ производится осмотр вентилируемого фасада в целом и особенно тща-
тельно обрамлений углов, окон, цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре дефекты 
устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию. 
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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

№ 
пп 

Технологиче-
ские процес-

сы и операции 

Контролируемый параметр, дей-
ствие или операция 

Допуск значений,  параметр, тре-
бования к действиям или опера-

циям 

Способ кон-
троля и ин-
струмент 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.1 Подготовка 

строительной 
площадки к 
монтажу вен-
тилируемого 
фасада 

Наличие материально-технического 
склада для хранения заготовок ли-
стовых панелей и алюминиевой под-
конструкции системы, утеплителя, 
ветрогидрозащитной мембраны. 
Соответствующие усло-вия 
хранения 

Склад должен предохранять заго-
товки листовых и  алюминиевой 
подконструкции системы  от 
механических воздействий, а 
утеплитель и мембрану от ветра, 
влаги и грязи 

Визуально 

2. РАЗМЕТКА ФАСАДА, УСТАНОВКА  АНКЕРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ
2.1 Разметка край-

них точек гори-
зонтальной 
линии фасада 

Точность разметки ± 2 мм Нивелир 

2.2 Разметка край-
них точек вер-
тикальной ли-
нии фасада 

Точность разметки Величина допуска теодолита Теодолит 

2.3 Разметка про-
межуточных 
линий точек 
крепления 
кронштейнов 

Точность разметки Величина допуска нивелира Лазерный ни-
велир, отвес, 
рулетка 

2.4 Сверление от-
верстий под 
дюбелем 

Глубина, h; Диаметр, D По рекомендациям фирм изготови-
телей фасадных дюбелей 

Глубинометр, 
нутромер 

Расположение от края стены По рекомендациям фирм изготови-
телей фасадных дюбелей 

Рулетка 

Расстояние между соседними отвер-
стиями 

Не менее чем глубина сверления или 
использовать специальный профиль 

Рулетка, глу-
биномер 

Чистота отверстия Отсутствие пыли Визуально 

2.5 Крепление не-
сущих и опор-
ных кронштей-
нов 

Отклонение точек крепления крон-
штейнов от проектного 

± 10 мм Рулетка 

Наличие термопрокладок под пяткой 
кронштейнов 

Визуально 

Установка элементов подконструк-
ции из оцинкованной стали (если это 
предусмотрено проектом) 

Окраска стальных подконструкций 
порошковым методом или покрытие 
их антикоррозийным грунтом 

Визуально 

Сварные работы при монтаже сталь-
ных подконструкций (если это 
предусмотрено проектом) 

Окраска места сварки антикорро-
зийным грунтом с учетом погодных 
и климатических условий 

Визуально 

3. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА
3.1 Транспорти-

ровка и хране-
ние утеплителя 

Защита от увлажнения, механиче-
ских повреждений, загрязнения 

Влажность не более 10% Влагомер 

3.2 Резка в размер Запрещено ломать плиты утеплите-
ля. Только резка инструментом 

Визуально 

3.3 Крепление к 
стене утепли-
теля 

Незаполненный шва Не более 2 мм Шаблон 
Стыковка со смежными плитами Шахматное расположение плит 

утеплителя, отсутствие сплошного 
шва 

Визуально 

Разбивка по фасаду здания Согласно проекта Визуально 
3.4 Крепление вет-

рогидрозащит-
ной мембраны 

Крепление осуществляется сразу 
после фиксации плит утеплителя 

Отсутствие незащищенных мембра-
ной плит утеплителя и открытых 
торцов утеплителя 

Визуально 

Перехлест полотна мембраны на 
стыках 

Величина перехлеста от 100 мм до 
150 мм 

Рулетка 

3.5 Перерыв в мон-
тажных рабо-

Защита утеплителя от ветра и влаги При перерыве до 7 дней защиту 
осуществляет ветро-гидрозащитная 

Визуально 

Таблица 1
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тах мембрана, при перерыве более 7 
дней – дополнительная защита 

4. МОНТАЖ НЕСУЩЕГО КАРКАСА СИСТЕМ 
4.1 Крепление 

направляющих 
профилей 

Неподвижное заклепочное соедине-
ние (винтовое соединение) только с 
несущим кронштейном. Подвижное 
заклепочное соединение (винтовое 
соединение) только с опорным 
кронштейном. 

Отсутствие люфта Визуально 

Зазор в местах стыка направляющих Согласно проекта (обычно 8±2  мм) Шаблон 
 В плоскости стены отклонение от 
положения разбивочных осей (ри-
сок) 

±5 мм Уровень, Ру-
летка 

В плоскости стены отклонение от 
вертикальности (горизонтальности) 
на один профиль но не менее чем на 
1м длины 

3 мм Уровень, Ру-
летка 

Перпендикулярно плоскости стены 
отклонение от вертикальности (гори-
зонтальности) 

3 мм Уровень, Ру-
летка 

Отклонение от проектного расстоя-
ния между соседними направляю-
щими 

±1 мм Рулетка 

Отклонение от соосности смежных 
по высоте направляющих 

10 мм Рулетка, уро-
вень 

Уступ между смежными по высоте 
направляющими 

±2 мм Рулетка, уро-
вень 

4.2 Выполнение 
отверстий в 
направляющих 
и кронштейнах 

Расстояние от центра отверстия до 
края материала при обрезных кром-
ках 

2,5d; где d- диаметр крепежного 
элемента 

Штангельцир-
куль, рулетка 

Расстояние от центра отверстия до 
края материала при прокатных или 
прессованных кромках 

2d; где d- диаметр крепежного эле-
мента 

Штангельцир-
куль, рулетка 

Диаметр отверстий под заклепку d+(0,1…0,2мм); где d- диаметр за-
клепки 

Штангельцир-
куль 

5. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ
5.1 Входной кон-

троль облицо-
вочного мате-
риала 

Отклонение линейных размеров от 
проектных 

По ширине и высоте - ± 1 мм; Раз-
ность длин диагоналей - ±1,5 мм 

Рулетка 

Отклонение от прямолинейности, 
плоскостности 

± 1 мм Уровень, ру-
летка 

Внешний вид облицовки Отсутствие механических повре-
ждений  

Визуально 

5.2 Крепление об-
лицовки 

Соответствие крепежа облицовки 
типовому альбому тех. решений. 
Отклонение от проектного положе-
ния крепежных элементов 

5 мм Визуально, 
Штангельцир-
куль 

Отклонение размера руста от про-
ектного 

±2 мм Шаблон, ру-
летка 

Отклонение положения руста от 
проектного (отклонение от верти-
кальности,  горизонтальности, от 
заданного угла) 

2 мм на 1 м длины Уровень, ру-
летка, отвес 

Отклонение плоскости навесного 
фасада  

От вертикальности – 2мм (на 1 м 
длины); От плоскостности – 5 мм 
(на 2 м длины), 8 мм (на 1 этаж) 

Уровень, ру-
летка, отвес 

Уступ между смежными плитами 
облицовки 

±2 мм Рулетка 

Расположение облицовки на стыках 
направляющего профиля 

Согласно альбому технических ре-
шений фасадной системы применя-
емой на данном объекте 

Визуально 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

5.1 Потребность в основных материалах и изделиях приводится в таблице 2. 

№ п и название Наименование Единица 
измерения 

Обоснование нормы расхода Потребность на ____ 
м2 фасада (в т.ч. об-
щая площадь окон 

____ м2 
1. Монтаж несущего
каркаса

элементы алюминиевой 
подконструкции при-
меняемые в системе  на 
данном объекте  

шт, п.м. Прямой счет по проекту По спецификации 
проекта 

дюбель фасадный Ǿ10 шт 
дюбель гвоздь 6х60 шт 
винт самонарезающий 
4,2х30, оц. 

шт 

2. Устройство тепло-
изоляции и ветрогид-
розащита

утеплитель м2 Прямой счет по проекту По спецификации 
проекта тарельчатый дюбель шт 

ветрогидрозащитная 
пленка 

м2 

3. Монтаж облицовки Элемент облицовки 1-
го типоразмера 

шт Прямой счет по проекту По спецификации 
проекта 

Элемент облицовки 2-
го типоразмера 

шт 

Элемент облицовки 3-
го типоразмера 

шт 

Элемент облицовки 4-
го типоразмера 

шт 

Доборные элементы 
облицовки (размер 
уточняется по месту) 

шт 

У1 (внешний угол), 
горизонтальные L-
профиля 

п.м. 

У2 (внешний угол), 
вертикальные L-
профиля 

п.м. 

Нижнее обрамление 
примыкания к оконно-
му проему 

шт 

Боковое обрамление 
примыкания к оконно-
му проему 

шт 

Верхнее обрамление 
примыкания к оконно-
му проему 

шт 

Верхний элемент обли-
цовки (парапетный 
узел) 

шт 

5.2 Потребность в механизмах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях приво-
дится в таблице 3.  

№№ 
п/п 

Наименование Тип, марка, 
ГОСТ, № черте-

жа, завод-
изготовитель 

Техническая харак-
теристика 

Назначение Количество на 
звено 

1 Подъемник фасад-
ный (люлька) 

Выбирается за-
казчиком 

Согласно паспорту 
на подъемник 

Производство монтаж-
ных работ на высоте 

1 

2 Леса строительные Выбираются за-
казчиком 

Согласно паспорту 
на леса 

Производство монтаж-
ных работ на высоте 

1 (На всю высо-
ту, на захватку) 

Таблица 2 

Таблица 3 



 - 20 - 

3 Отвес, шнур ОТ 400-1, ГОСТ 
7948-80. Шнур 
трехпрядный ка-
проновый или 
хлориновый 

Масса отвеса не 
более 0,4 кг, длина 
98 м. Длина шнура 
– 5м, диаметр 3 мм 

Разграничение захва-
ток, проверка верти-
кальности 

2 

4 Ватерпас Тип 70-1500 
«STABILA» 

Длина 1500мм, 1 
верт. и один гориз. 
уровень. Точность 
измерения 0,5 мм/м 

Проверка горизонталь-
ных плоскостей 

1 

5 Лазерный нивелир BL 40 VHR СКБ 
«Стройприбор» 

Точность измерения 
0,1 мм/м 

Измерение высот 1 

6 Лазерный уровень BL 20 СКБ 
«Стройприбор» 

Точность измерения 
0,1 мм/м 

Проверка горизонталь-
ных плоскостей 

1 

7 Дрель  Интерскол ДУ 
1000-ЭР 

Мощностей 1000 
Вт. Максимальный 
диаметр сверления 
отверстия в бетоне 
20мм 

Сверление отверстий в 
стене 

1 

8 Рулетка стальная Р20УЗК, ГОСТ 
7502-98 

Длина 20 м, Масса 
0,35 кг 

Измерение линейных 
размеров 

2 

9 Отвертка с рычаж-
ным наконечником 

Отвертка Профи 
ООО 
«ИНФОТЕКС» 

Реверсивная ры-
чажная 

Завинчива-
ние/отвинчивание гаек, 
винтов, болтов 

2 

10 Гайковерт ручной  Момент затяжки 
определяется по 
расчету 

Завинчива-
ние/отвинчивание гаек, 
винтов, болтов 

1 

11 Электродрель с 
насадками для за-
винчивания 

Интерскол ДУ-
800-ЭР 

Потребляемая мощ-
ность 800 Вт, мак-
симальный диаметр 
сверления в бетоне 
20 мм. Масса 2,5 кг 

Сверление отверстий и 
завинчивание болтов 

1 компл 

12 Ручные клепальные 
инструменты 

Клепальные кле-
щи «ЭНКОР» 

 Установка заклепок 1 

13 Клепальный писто-
лет аккумуляторный 

Заклепочник ак-
кумуляторный 
ERT 130 
«RIVETEC»  

Сила заклепки 8500 
Н, рабочий ход 20 
мм, вес с аккумуля-
тором 2,2 кг 

Установка вытяжных 
заклепок 

1 

14 Ножницы для резки 
металла (правые, 
левые) 

Ножницы ручные 
электрические 
ВЭРН-0,52-2,5; 
Ножницы по ме-
таллу «Мастер» 

Мощность 520 Вт, 
толщина разрезае-
мого алюминиевого 
листа до 2,5 мм; 
Правые, левые, раз-
мер 240 мм. 

Резка оцинкованной 
стали 

1 

15 Молоток МПЛИ-1 ГОСТ 
11042-83 

 Забивка дюбелей 1 

16 Шпатель затирки 
(расшивки) швов 
12мм 

  Затирка швов декора-
тивной плитки на про-
пилах 

2 

17 Защитные перчатки 
для укладки тепло-
изоляции 

ГОСТ 12.4.010-75 Спилковые Безопасность работ 2 

18 Ограждения инвен-
тарные участков 
производства работ 

ГОСТ 23407-78  Безопасность работ П.м. по факту 

19 Пояс предохрани-
тельный 

ГОСТ Р 50849-
96* 

 Безопасность работ 2 

20 Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 
ССБТ 

Масса 0,2 кг Безопасность работ 2 
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6 КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА 

 

№№ 
п/п 

Наименование технологи-
ческого процесса 

Ед. измерения Объем работ Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы) 

Норма затрат 
труда на еди-
ницу измере-
ния (чел-ч) 

Затраты труда 
на общий 

объем работ 
(чел-ч) 

1 Монтаж фасадного подъ-
емника для 1-ой верти-
кальной захватки 

1 шт 1 ЕНиР-35-54, 
№Г1 

По расчету По расчету 

 Монтаж фасадного подъ-
емника для 2-ой верти-
кальной захватки 

1 шт 1 ЕНиР-35-54, 
№Г1 

По расчету По расчету 

 Монтаж фасадного подъ-
емника для n-ой верти-
кальной захватки 

1 шт 1 ЕНиР-35-54, 
№Г1 

По расчету По расчету 

2 Монтаж лесов строитель-
ных для 1-ой вертикаль-
ной захватки 

1 шт 1 Нормативный 
документ на 
монтаж лесов 

По расчету По расчету 

 Монтаж лесов строитель-
ных для 2-ой вертикаль-
ной захватки 

1 шт 1 Нормативный 
документ на 
монтаж лесов 

По расчету По расчету 

 Монтаж лесов строитель-
ных для n-ой вертикаль-
ной захватки 

1 шт 1 Нормативный 
документ на 
монтаж лесов 

По расчету По расчету 

3 Демонтаж фасадного 
подъемника на 1-ой вер-
тикальной захватке 

1 шт 1 ЕНиР 35-55  По расчету По расчету 

 Демонтаж фасадного 
подъемника на 2-ой вер-
тикальной захватке 

1 шт 1 ЕНиР 35-55  По расчету По расчету 

 Демонтаж фасадного 
подъемника на n-ой вер-
тикальной захватке 

1 шт 1 ЕНиР 35-55  По расчету По расчету 

4 Демонтаж лесов строи-
тельных для 1-ой верти-
кальной захватки 

1 шт 1 Нормативный 
документ на 
демонтаж ле-
сов 

По расчету По расчету 

 Демонтаж лесов строи-
тельных для 2-ой верти-
кальной захватки 

1 шт 1 Нормативный 
документ на 
демонтаж ле-
сов 

По расчету По расчету 

 Демонтаж лесов строи-
тельных для n-ой верти-
кальной захватки 

1 шт 1 Нормативный 
документ на 
демонтаж ле-
сов 

По расчету По расчету 

5 Монтаж вентилируемого 
фасада (монтаж несущего 
каркаса, установка тепло-
изоляции и ветрогидроза-
щиты, установка облицов-
ки) 

1 м2 По проекту По калькуля-
ции 

По расчету По расчету 

6 Переноска материалов 
(грузов) (20м) 

1т По расчету ЕНиР 1-19, 
№6 

По расчету По расчету 

 

 

Таблица 4 
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7 ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Типовая форма по составлению графика производства работ 

№ № 
п/п 

Наименоване 
технологиче-

ского процесса 

Затраты тру-
да на общий 
объем работ 

(чел-ч) 

Состав 
звена 

Продолжит. 
процесса на 
объем работ, 

ч 

Рабочие дни 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 М 

 Монтаж подъ-
емника на 1-ой 
верт. захватке 

             

 Монтаж подъ-
емника на 2-ой 
верт. захватке 

             

 Монтаж подъ-
емника на n-ой 
верт. захватке 

             

 Монтаж лесов 
строительных 
на 1-ой верт. 
захватке 

             

 Монтаж лесов 
строительныха 
на 2-ой верт. 
захватке 

             

 Монтаж лесов 
строительных 
на n-ой верт. 
захватке 

             

 Демонтаж 
подъемника на 
1-ой верт. за-
хватке 

             

 Демонтаж 
подъемника на 
2-ой верт. за-
хватке 

             

 Демонтаж 
подъемника на 
n-ой верт. за-
хватке 

             

 Демонтаж ле-
сов строитель-
ных на 1-ой 
верт. захватке 

             

 Демонтаж ле-
сов строитель-
ныха на 2-ой 
верт. захватке 

             

 Демонтаж ле-
сов строитель-
ныха на n-ой 
верт. захватке 

             

 Монтаж фасада 
на 1-ой верт. 
захватке 

             

 Монтаж фасада 
на 2-ой верт. 
захватке 

             

 Монтаж фасада 
на n-ой верт. 
захватке 

             

 Переноска ма-
териалов 

             

Таблица 5 



 - 23 - 

 

8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

8.1 При организации и проведении работ по монтажу вентилируемых фасадов должны выполнять-
ся требования следующих нормативных документов: 

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строитель-
стве»; 

- ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 12 ноября 2013 года N 533 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 
2016 года)». 

- СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-
вания»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 

8.2 Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требова-
ниями: 

- Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности; 

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 апреля 2012 года 
N 390 «О противопожарном режиме»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  (с Изменением N1)». 

8.3 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требования-
ми: 

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 24 июля 2013 года N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплу-
атации электроустановок (с изменениями на 19 февраля 2016 года)». 

- ГОСТ 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов за-
щиты»; 

- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением 
N1)»; 

8.4 При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов 
строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные 
для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действо-
вать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены 
знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 



 - 24 - 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с 
Поправкой)». 

Расположение и конструкция ограждений участков производства строительно-монтажных работ 
должны быть указаны в ППР и соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвен-
тарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Техниче-
ские условия». 

8.5 Складирование и хранение материалов, изделий и оборудования должно осуществляться в со-
ответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и обору-
дование, а также ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2015 года N 336н и СНиП 12-03-2001. 

8.6 Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. 
Общие технические условия». 

8.7 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 
время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014 «Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы освещения строительных площа-
док». Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов 
на работающих. 

8.8 Порядок эксплуатации подъемников: 

- площадка вокруг проекции подъемника на землю должна быть ограждена. Пребывание посто-
ронних лиц в этой зоне во время работы, монтажа и демонтажа подъемника запрещено; 

- при установке консолей необходимо закрепить на подъемнике плакат с надписью «Внимание! 
Идет установка консолей»; 

- до присоединения канатов к консолям необходимо проверить надежность заделки канатов на ко-
уш; 

- крепление канатов к консолям необходимо проверять после каждого передвижения консоли; 

- балласт, состоящий из контргрузов, после установки на консоль должен быть надежно закреплен. 
Самопроизвольное сбрасывание балласта должно быть исключено; 

- при проведении работ на подъемнике на консолях должны быть закреплены плакаты «Балласт не 
снимать» и «Опасно для жизни работающих»; 

- канаты подъемный и предохранительный должны надежно натягиваться пригрузами. При работе 
подъемника пригрузы гарантированно не должны касаться земли; 

- на пригрузах и элементах балласта (контргрузах) должна указываться их фактическая масса. Ис-
пользование нетарированных пригрузов и контргрузов запрещено; 

- работа на подъемнике должна осуществляться только в касках; 

- вход в люльку подъемника и выход из нее должны осуществляться только с земли; 

- при работе в люльке подъемника рабочий должен обязательно пользоваться предохранительным 
поясом с креплением его к поручням люльки. 
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8.9 При эксплуатации подъемника запрещается: 

- производить работы на подъемнике при скорости ветра свыше 8,3 м/с, при снегопаде, дожде или 
тумане, а также в темное время суток (при отсутствии необходимого освещения); 

- пользоваться неисправным подъемником; 

- перегружать подъемник; 

- подъем на подъемнике больше двух человек; 

- производить с люльки подъемника сварочные работы; 

- работать без кожухов лебедок и ловителей. 

8.10 Проектной разработки вопросов, связанных с обеспечением безопасности работ, рассматри-
ваемых в данной карте, не требуется.                        

8.11 Порядок эксплуатации лесов.  

-  строительные леса допускаются к эксплуатации только после полного окончания их монтажа 
лицу, назначенному для приемки техническим руководителем строительства с участием инженера 
по технике безопасности. 

-  при приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются: - выставление уровня лесов на 
жестком основании; - сборка узлов (правильность установки вертикальных стоек, надежность со-
единения узлов горизонтальных и диагональных связей с фланцам стоек. - крепление лесов к стене 
по схеме, которое проверяется следующим образом: при приложении усилия выдергивания 300кгс 
пробка не должна выдергиваться из стены; - наличие ограждений на лесах.  

-  состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ 
или мастером, руководящим работами, выполняемыми с лесов. 

-  настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, 
снега, льда. 

-  нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать указанных в пас-
порте величин.  

-  при подаче материалов на леса башенным краном непосредственно к рабочим местам необхо-
димо соблюдать следующие правила:  

а)  во избежание ударов по лесам грузом, подвешенным к крюку крана, запрещается поворот стре-
лы одновременно с движением крана или подъем груза в непосредственной близости от лесов;  

эти операции должны производиться раздельно – сначала подъем и передвижение, а затем поворот 
стрелы;  
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б)  на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий путь движения груза, подачей сигна-
лов крановщику;  

в)  при работе стрелы груз должен быть поднят над ограждением не менее, чем на 1м, спуск груза 
на настил лесов должен производиться плавно и с наименьшей скоростью.  

- при подаче материалов на леса стационарными подъемниками каркасы их должны крепиться к 
зданию независимо от лесов. Над проездами и проходами под лесами устанавливаются защитные 
металлические навесы. 

8.12 Указания мер безопасности при работе с лесов: 
- леса должны быть надежно закреплены к стенам зданий кронштейнами по всей высоте. Произ-
вольное снятие кронштейнов не допускается. 

- при совпадении мест крепления вертикалей лесов с проемами в стене, леса следует крепить с 
внутренней стороны здания через проемы посредством накладных устройств. 

- нагрузка на настилы не должна превышать установленных проектом норм. 

- скопление людей в одном месте не допускается. 

- к работам по монтажу и демонтажу лесов на высоте более 15м могут допускаться только рабо-
чие, прошедшие медицинский осмотр.  

- монтаж и демонтаж лесов на высоте должны выполняться рабочими, снабженными предохрани-
тельными поясами для выполнения этих работ.  

- доступ не участвующих в работе людей в зону, где производится установка или разборка лесов, 
должен быть закрыт.  

- вертикальные и горизонтальные стойки лесов, расположенные у проездов и в местах подъема 
груза должны быть защищены от возможных ударов транспортными средствами.  

- перед снятием настила лесов, в том числе при перемещении на другой ярус, следует освободить 
настил от материалов, тары, мусора (не сбрасывая с лесов) и закрыть доступ на леса. Запрещается 
находиться людям под настилом во время его перемещения.  

- во время разборки лесов все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в 
пределах разбираемого участка) должны быть закрыты. 

- линии электропередачи, расположенные ближе 5м от металлических лесов необходимо (на время 
установки или их разборки) снять, обесточить или заключить в резиновые шланги.  

- для защиты людей от электрических разрядов во время грозы леса должны иметь молниеприем-
ники и надежное заземление.  

- во время грозы и при ветре силой 6 баллов и более работу на лесах, монтаж, демонтаж следует 
прекратить.  

- кроме указанных мер безопасности необходимо выполнять требования СниП III-A. II-70 «Техни-
ка безопасности в строительстве». 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1.  СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства (с изменением №1)». 

2.  СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (с изменением 
№1)». 

3.  СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». 

4.  СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».  

5.  МДС «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» 
ЦНИИОМТП, 2007 г. 

6.  «Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве» Моском-
экспертизы,  М., 2004 г. 

7.  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 

8. СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-
бования» 

9. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

10. Федеральный Закон № 384-ФЗ  

от 23.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

11. Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

12. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». 

13. СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплоизоляционных 
неоднородностей. 

14. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2015 года N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строитель-
стве». 

15. ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 12 ноября 2013 года N 533 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 
2016 года)». 

16. ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классифика-
ция». 

17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 апреля 2012 го-
да N 390 «О противопожарном режиме». 

18. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  (с Изменением N1)». 
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19. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 24 июля 2013 года N 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплу-
атации электроустановок (с изменениями на 19 февраля 2016 года)».

20. ГОСТ 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 
защиты».

21. ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Измене-
нием N1)».

22. ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы ис-
пытаний (с Поправкой)».

23. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ. Технические условия».

24. ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие техни-
ческие условия».

25. ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы 
освещения строительных площадок».

26. Альбом технических решений Конструкция навесной фасадной системы c воздушным 
зазором " MTA-v-100" для облицовки листовыми панелями c видимым креплением, для облицов-
ки листовыми панелями cкрытым креплением c помощью анкеров Keil или Duro PT на 
аграфах, а также утепления наружных стен зданий и сооружений различного назначения.

27. Альбом технических решений Конструкция навесной фасадной системы c воздушным 
зазором " MLV-v-20" .
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